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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119838-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 064-119838

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o.
KRS: 0000347178
ul. Odlewnicza 8
Warszawa
03-231
Polska
Osoba do kontaktów: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o.
Tel.:  +48 225976745
E-mail: sekretariat@wodtj.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodtj.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie.

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Dwór Mazowiecki.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiot zamówienia: Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie zgodnie z SIWZ, Umową,
Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót.

mailto:sekretariat@wodtj.pl
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Przedmiot zamówienia w szczególności:
1. Roboty drogowe
2. Roboty ogólnobudowlane
3. Roboty elektryczne
4. Roboty w zakresie automatyki
5. Roboty instalacyjne sanitarne.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/10/2016
Koniec: 31/05/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 199-359219

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: Umowa z dnia 11.10.2016 r.

Nazwa:
Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/10/2016

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87
Warszawa
00-844
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 30 370 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359219-2016:TEXT:PL:HTML
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
45200000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Dwór Mazowiecki.

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie zgodnie z SIWZ, Umową,
Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót.
Przedmiot zamówienia w szczególności:
1. Roboty drogowe
2. Roboty ogólnobudowlane
3. Roboty elektryczne
4. Roboty w zakresie automatyki
5. Roboty instalacyjne sanitarne.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/10/2016
Koniec: 11/08/2017

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 30 370 000.00 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87
Warszawa
00-844
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmiana terminu w zakresie wykonania przedmiotu umowy z terminu do 31.5.2017 roku na termin do dnia
11.8.2017 roku.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
W trakcie realizacji Wykonawca przeprowadził kontrolny pomiar wydajności studni zlokalizowanych na
działkach 1/33 i 1/34. Znacznie niższa, od określonej w dokumentacji projektowej, wydajność studni wymusza
konieczność wprowadzenia zmian projektowych co jest zbieżne z zapisami § 15 pkt 2 ust. 1 umowy tj.
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
— którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy”.
Dodatkowo zmiana przepisów w zakresie odzysku ciepła ma wpływ na zastosowanie przesłanki opisanej w § 15
pkt 2 ust. 2 umowy tj.
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron”.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 30 370 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 30 370 000.00 PLN


